

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE  
ET DE L'ALPHABETISATION

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
COMITE MINISTERIEL DE LUTTE  
CONTRE LE SIDA (CMLS)

BURKINA FASO

-----  
Unité - Progrès - Justice

PLAN D'ACTION 2006  
DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA  
ET LES IST DU CMLS/MEBA

NOVEMBRE 2005

## TABLE DES MATIERES

- Sigles et abréviations .....	page 3
- Partie I : Etat d'exécution du plan d'action 2005.....	page 4
- Partie II : Résumé du plan d'action 2006.....	page 5
- Partie III : Présentation sommaire du secteur : .....	page 7
- Partie IV : Présentation des Cellules Relais du Comité Ministériel de lutte contre le SIDA du MEBA.....	page 9
- Partie V : Contexte et justification du plan d'action 2006.....	page 10
- Partie VI : Supports d'élaboration du plan d'action.....	page 12
- Partie VII : Planning opérationnel des activités par axe stratégique.....	page 21
- ANNEXE	
- Budget détaillé PA/PMLS .....	page 33

## **SIGLES ET ABREVIATION**

<b>AME</b>	Association des Mères Educatrices
<b>APE</b>	Association des Parents Elèves
<b>BASP'96 :</b>	Bureau d'Appui en Santé Publique
<b>CCC</b>	Communication pour le Changement de comportement
<b>CEB</b>	Circonscription d'Education de Base
<b>CR</b>	Cellule relais
<b>CMLS</b>	Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA
<b>CNLS</b>	Conseil National de Lutte contre le SIDA
<b>CPAF</b>	Centre Permanent d'Alphabétisation et de Formation
<b>GAP</b>	Groupe d'Animation Pédagogique
<b>DAF</b>	Direction de l'Administration des Finances
<b>DDEB</b>	Direction du Développement de l'Enseignement de Base
<b>DAMSE</b>	Direction de l'Allocation des Moyens Spécifiques aux Ecoles
<b>DCPM</b>	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle Direction de la Recherche des Innovations en éducation non Formelle et e
<b>DRINA</b>	Alphabétisation
<b>DGAENF</b>	Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle.
<b>DGEB</b>	Direction Générale de l'Enseignement de Base
<b>DPEBA</b>	Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation
<b>DREBA</b>	Direction Régionale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation
<b>DRDP</b>	Direction de la Recherche et du Développement Pédagogique
<b>DRH</b>	Direction des Ressources Humaines
<b>DGCRIF</b>	Direction Générale du Centre de Recherche et des Innovations en Education- Formation
<b>ENEP</b>	Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
<b>ENSK</b>	Ecole Normale supérieure de Koudougou.
<b>IEC</b>	Information, Education, Communication
<b>IST</b>	Infections Sexuellement Transmissibles
<b>MEBA</b>	Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation
<b>MEG</b>	Médicament Essentiel Générique
<b>OBC</b>	Organisation à Base Communautaire
<b>ONG</b>	Organisation Non Gouvernementale
<b>PDDEB</b>	Plan Décennal de Développement de l'Education de Base
<b>PV VIH</b>	Personne vivant avec le VIH
<b>SP/CNLS</b>	Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA
<b>VIH</b>	Virus de l'Immunodéficience Humain
<b>PA/PMLS</b>	Projet d'Appui au Programme National Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST
<b>PECC</b>	Prise en charge Communautaire
<b>PV VIH</b>	Personne vivant avec le VIH
<b>SP/CNLS</b>	Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA
<b>VIH</b>	Virus de l'Immunodéficience Humain
<b>PA/PMLS</b>	Projet d'Appui au Programme National Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST
<b>PECC</b>	Prise en charge Communautaire

## Partie I : Etat d'exécution du plan d'action 2005

TABLEAU II : SYNTHESE BUDGETAIRE PAR AXE STRATEGIQUE

Secteur d'intervention SIDA : Ministériel

Axe stratégique	Prévision budgétaire 2005	Montant mobilisé	Source de financement	Montant dépensé à la date du remplissage	Prévision de dépenses à fin décembre	Taux de réalisation prenant en compte les engagements de dépenses à fin décembre	Ecart (Montant) par rapport au montant mobilisé	Observations (taux de mobilisation des ressources)
Axe 1: Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et les IST	12 396 880	12 396 880	PA PMLS	6 696 880	12 396 880	100%	0	100%
Axe 3: Amélioration de la qualité de la prise en charge globale des personnes infectées et affectées	21 200 000	21 200 000	PA PMLS	21 200 000	21 200 000	100%	0	100%
Axe 4: Elargissement de la réponse, promotion du partenariat national et international et de la coordination multisectorielle	18 207 500	18 207 500	PA PMLS	7 398 598	18 207 500	100%	0	100%

## **PARTIE II : Résumé du plan d'action 2006 par axe stratégique.**

Le Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (MEBA), à l'instar des autres secteurs ministériels non Santé, a élaboré son plan d'action 2006 de lutte contre le VIH/SIDA et les IST.

Eu égard au fait que l'axe stratégique n°2 relève exclusivement du Ministère de la Santé et celui de la Défense, ce plan d'action 2005 répond à quatre axes stratégiques d'où découlent des objectifs spécifiques.

### **A – Axe stratégique I : Renforcement des mesures de prévention de la transmission des IST et du VIH/SIDA promotion du conseil dépistage volontaire.**

#### **Objectif spécifique I**

Réduire d'au moins 5 % le taux de nouvelles infections VIH/SIDA et IST parmi le personnel du secteur.

### **B – Axe stratégique III : renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques**

#### **Objectif spécifique III - 1 :**

Assurer le soutien psychosocial, économique et spirituel à au moins 15 % des PVVIH, des personnes affectées qui sont dans le besoin

### **C - AXE STRATEGIQUE IV : renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources**

#### **Objectif spécifique IV - 1 :**

Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d'au moins 16 % des institutions, services, ONG et associations /OBC impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA.

#### **Objectif spécifique IV – 2 :**

Impliquer au moins 16% des partenaires techniques et financiers identifiés dans la lutte contre le VIH/SIDA.

D – AXE STRATEGIQUE V : renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi-évaluation et promotion de la recherche

Objectif spécifique : V-1 :renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation

Pour chaque axe stratégique et objectif spécifique correspondent des activités devant être mises en œuvre par :

- les structures centrales, les structures rattachées du MEBA, les syndicats des personnels du secteur, les APE et les AME.
- les Directions Régionales et Provinciales de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation.
- les Circonscriptions d'Education de Base.
- les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP)
- le Comité Ministériel de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST.

Toutes les activités seront coordonnées, suivies, planifiées et contrôlées par le Comité Ministériel dont le Président est le Ministre de l'Enseignement et Base et de l'Alphabétisation.

L'implication des PVVIH comme partenaires privilégiés pour la lutte contre le VIH//SIDA sera voulue et soutenue à tous les niveaux.

Le Comité Ministériel rendra compte périodiquement de l'état d'exécution des activités au SP/CNLS et à tous les partenaires techniques et financiers.

Pour faciliter ce compte rendu, des indicateurs ont été inscrits dans le planning opérationnel des activités par axe stratégique.

En tenant compte des résultats attendus à l'issue de chaque activité, des structures responsables, collaboratrices ont été identifiées.

Enfin, les coûts par activité ont été étudiés et planifiés selon l'enveloppe financière pouvant être allouée à chaque axe stratégique.

### **PARTIE III : PRESENTATION SOMMAIRE DU SECTEUR**

Le Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation s'occupe de deux sous systèmes que sont l'Education formelle et l'Education non formelle..

Le MEBA est organisé conformément aux dispositions du décret n°2004-093/PRES/PM/MEBA du 31 mars 2004.

#### **Les organes du MEBA sont :**

- le Cabinet du Ministre
- le Cabinet du Ministre Délégué
- le Secrétariat Général

#### **Le Cabinet du Ministre**

Il comprend :

- le Secrétariat particulier;
- les Conseillers Techniques;
- l'Inspection Technique des Services;
- le Protocole Ministériel.

#### **le Cabinet du Ministre Délégué**

Il comprend :

- le Secrétariat Particulier ;
- les Conseillers Techniques ;
- le Protocole

#### **Le Secrétariat Général**

En plus des services du Secrétariat Général, les services suivants sont soumis à sa coordination :

#### **Les Services Centraux**

- la Direction Générale de l'Enseignement de Base (DGEB) ;
- la Direction Générale du Centre de Recherche des Innovations Educatives et de la Formation (DG/CRIEF) ;
- la Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle (DG/AENF) ;
- la Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
- la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ;
- la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) ;
- la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle ;
- Direction de l'Allocation des Moyens Spécifiques aux Ecoles(DAMSE).

#### **Les Services rattachés**

- les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) ;
- le Centre de Recherche des Innovations Educatives et de la Valorisation des Langues Nationales;
- le Secrétariat Permanent du Plan Décennal de Développement de l'Education de Base

## les Services Extérieurs.

Treize (13) Directions Régionales de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (regroupant 45 Directions Provinciales de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation, 304 Circonscriptions d'Education de Base).

Le personnel en charge du fonctionnement de ces niveaux d'enseignement se compose d'Enseignants, d'Animateurs, de Superviseurs, d'Encadreurs Pédagogiques, d'Administrateurs et de Gestionnaires, de Personnel d'Appui et de Soutien.

Le tableau ci-dessous donne les effectifs du personnel par catégorie socio-professionnelle :

<b>CATEGORIE</b>	<b>EFFECTIFS</b>
Inspecteurs du 1 <sup>er</sup> degré	287
Conseillers pédagogiques itinérants	231
Instituteurs principaux	377
Enseignants	26 938
Personnel administration	354
Animateurs	9385
Superviseurs	1877
<b>Total</b>	<b>39 449</b>

N.B. : L'effectif des élèves pour l'année SCOLAIRE 2004/2005 est de **1 270 837**.

#### **PARTIE IV : PRESENTATION DES CELLULES RELAIS DU CMLS/MEBA**

Le Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA du Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation compte 340 Cellules Relais de cinq (5) membres chacune, soit 1700 membres au total.

Conformément à l'organigramme du ministère, nous avons :

- douze (12) cellules relais dans les structures centrales ;
- cinq (05) cellules relais dans les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) ;
- 362 cellules relais dans les structures déconcentrées (régions, provinces circonscriptions).

## **PARTIE V : CONTEXTE ET JUSTIFICATION**

Tout comme les autres pays du monde, le Burkina Faso connaît depuis plus d'une décennie l'épidémie de l'infection à VIH/ SIDA. Le taux de prévalence globale de l'infection à VIH est de 4,2% en fin 2002 au Burkina Faso (ONU/SIDA). Les tranches d'âge les plus touchées demeurent celles de 15 à 29 ans et de 30 à 49 ans.

Malgré les efforts déployés (sensibilisations, formations, informations, multiplication de centres spécialisés), le constat est que le SIDA continue de se répandre dans tout le pays. (de 10 cas en 1986 à 18 144 cas cumulés en 2002).

L'étude réalisée par (BAPS 96) sur l'analyse de la situation et de la réponse du VIH/SIDA, fait ressortir que le SIDA sévit dans le secteur de l'éducation et que les jeunes enseignants constituent le groupe le plus vulnérable. L'enquête réalisée par le projet V.I.R.U.S indique un taux de séroprévalence de 2,8% dans le milieu enseignant.

La situation de l'épidémie s'est aggravé avec la forte migration des populations et le retour massif de nos compatriotes de Côte d'Ivoire suite à la crise que connaît ce pays.

Le secteur de l'Education de Base ressent durement cette propagation de l'infection à VIH/SIDA, eu égard à sa forte proportion de jeunes aussi bien dans le formel que dans le non formel. Les conséquences de la propagation de l'infection à VIH/SIDA dans le secteur pèsent inévitablement sur le rendement des enseignants, des animateurs et du même coup sur le développement de notre pays. Les impacts de cette maladie se font toujours sentir avec acuité tant sur le personnel que sur les élèves et les auditeurs ; ce qui affecte inéluctablement la qualité de l'enseignement. Les absences de longues durées perturbent les services et les cours ne sont pas régulièrement assurés. Quelles que soient les catégories, on remarque que l'impact considéré comme le plus important est l'absentéisme qui entraîne une baisse du rendement des agents malades.

Les efforts doivent se poursuivre et s'intensifier pour réduire l'expansion du VIH/SIDA, sinon il serait difficile voire impossible au MEBA d'atteindre en 2010 les taux de 70% de scolarisation et 40% d'alphabétisation, qu'il s'est fixé dans le cadre de son Plan Décennal de Développement de l'Education de Base.

Face à cette situation, le CMLS/MEBA a élaboré des plans d'action successifs depuis 2002. La dernière en date (2005) a permis :

- la prise en charge de 139 personnes infectées dont 110 anciennes ;
- la prise en charge de 200 personnes affectées dont 150 anciennes

Cependant, quelques difficultés sont à signaler dans la mise en œuvre du plan d'action.

En effet, les contraintes engendrées par les quatre mois de retard accusé dans la signature du protocole d'accord de financement semblent préjudiciables à une bonne exécution de nos activités, car le CMLS/MEBA fait face aujourd'hui à un chronogramme d'activité très chargé.

Il en est de même pour la non disponibilité des fonds PDDEB.

Au niveau organisationnel il n'est pas aisé de réunir les enseignants autour des activités pour lesquelles il n'est pas prévu de per diem. Aussi, les activités de 2005, devrait être exécuter par les cellules relais des directions centrales, des directions régionales et provinciales ; ce qui n'a pas permis de toucher le maximum d'enseignants sur le terrain.

Enfin au plan logistique le CMLS ne dispose que d'un véhicule qui s'avère insuffisant au regard du volume d'activités à exécuter.

Pour permettre au CMLS et à ses cellules relais d'exécuter sereinement les activités programmées dans le plan d'action 2005, il est ardemment souhaité que les fonds soient mis à la disposition du CMLS dès le mois de janvier .

Nous pensons aussi que la création de cellules relais dans les groupes d'animation pédagogique(GAP) pourrait contribuer à amoindrir les difficultés de mobilisation des enseignants.

Pour résoudre le problème de matériel roulant, l'acquisition d'un autre véhicule s'avère nécessaire pour permettre au CMLS d'exécuter plus aisément ses activités.

Le présent Plan d'action du CMLS envisage poursuivre et intensifier les activités de sensibilisation afin que les PV/VIH se fassent connaître sans craindre la stigmatisation. De même nous ne devons point baisser la garde en ce qui concerne les mesures de prévention car les acquis sont fragiles.

Le CMLS du MEBA ambitionne outiller toutes ses CR pour une lutte plus décentralisée et organisée, surtout les nouvelles circonscriptions et les membres non formés des autres cellules relais. En outre nous envisageons la poursuite des formations en CCC/PECC pour les principaux acteurs de terrain que sont les directeurs d'écoles, les encadreurs pédagogiques, les animateurs et superviseurs des CPAF et des CE/BNF. Nous envisageons l'élaboration d'un module de formation au profit des ENEP afin d'outiller nos élèves maîtres sur les connaissances liées au VIH/SIDA et IST.

Dans le cadre du renforcement de l'enseignement de l'enseignement des IST/VIH/SIDA dans les classes

Les activités programmées au titre du plan d'action 2006 doivent nous permettre non seulement de consolider les acquis mais aussi de rendre plus opérationnels le CMLS et les CR afin que la lutte contre le VIH/SIDA puisse connaître une ampleur proportionnelle à la taille de notre ministère qui a en son sein plus d'un tiers des travailleurs de la Fonction Publique.

**Le plan d'action 2006 se chiffre à 234 221 340 FCA**  
**Financement PA/PMLS : 37 500 000 FCFA**  
**Financement PDDEB : 196 721 340 FCFA**

## Partie VI: SUPPORTS D'ELABORATION DU PLAN D'ACTION 2006

### PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS ESSENTIELS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

AXES STRATEGIQUES	PROBLEMES
1. Propagation du VIH et prévention	1. Persistance des comportements à risques
3. Impacts du VIH/SIDA et soutien socio-économique	2. Insuffisance dans l'organisation de la prise en charge
4 .Environnement/contexte et organisation de la lutte 5. dispositif de suivi-évaluation	3. Insuffisance de capacités opérationnelles des structures de coordination et d'exécution du CMLS et des CR 4. insuffisance du dispositif de suivi-évaluation

*II- Identifier les déterminants majeurs a chaque problème et les besoins essentiels à satisfaire*

#### PROBLEME N°1: Persistance des comportements à risque

DETERMINANTS	BESOINS ESSENTIELS
1. Manque de formation	- Formation en IEC
2. Inadaptation des messages	- Adapter les messages
3. Pesanteurs socio-culturelles	- Sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST - enseigner dans les classes

## **PROBLEME N°2: Insuffisance organisationnelle de la prise charge**

<b>DETERMINANTS</b>	<b>BESOINS ESSENTIELS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Difficulté d'identification des (PVVIH)</li><li>2. Réticence aux tests de dépistage</li><li>3. Inaccessibilité des ARV</li><li>4. Absentéisme des agents</li><li>5. Eloignement des centres de dépistage</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Collaboration inter-sectorielle</li><li>- Organisation de la prise en charge des PV/VIH</li><li>- Rendre accessible les ARV</li><li>- Développer un esprit d'équipe</li><li>- Multiplication des centres de dépistage</li></ul>

## **PROBLEME N°3: Insuffisance de capacité opérationnelle des structures CMLS et CR**

<b>DETERMINANTS</b>	<b>BESOINS ESSENTIELS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. insuffisance de moyens</li><li>2. insuffisance de formation en planification et suivi-évaluation</li><li>3. insuffisance d'implication des premiers responsables dans la lutte</li><li>4. la non fiabilité du circuit de l'information</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisition de moyens</li><li>- Organisation de mission</li><li>- Plaidoyer auprès des premiers responsables</li><li>- Rendre fonctionnel le circuit de l'information</li></ul>

#### **Problème 4 : insuffisance du dispositif e suivi évaluation**

DETERMINANTS	BESOINS ESSENTIELS
1. insuffisance dans le suivi des activités 2. manque de centre de documentation	1. formation en planification suivi et évaluation 2. mise en place d'un centre

### III .Formulation des objectifs, à partir des besoins

## CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

### **PROBLEME N°1 :**

#### **Axe stratégique N°1 :**

<b><u>Objectif général/Stratégique</u></b> - Réduire la transmission	<b><u>Impacts attendus</u></b> - Régression sensible	
<b><u>Objectifs intermédiaires</u></b> - Réduire d'au moins 25%	<b><u>Résultats attendus</u></b> - Le taux de nouvelles infection réduit de 25%	
<b><u>Objectifs spécifiques</u></b> - Réduire d'au moins 5%	<b><u>Résultats attendus</u></b>	
<b><u>Principales activités des objectifs spécifiques</u></b> (Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants)  - Formation en CCC - Organisation de CDV - Sensibilisation - Elaboration de curricula et module	<b><u>Produits</u></b> ( Voir déterminants et besoins essentiels)  - Le personnel est formé en CCC - Les causeries et les campagnes sont organisées - Les acteurs sont sensibilisés - Le curricula et le module sont élaborés	
<b>Principaux intervenants</b>	<b>Zones d'intervention</b>	<b>Partenaires techn. et financiers</b>
<b><u>Niveau national</u></b> - CMLS - la santé - et l'action sociale	- DREBA - DPEBA - CEB	- PA/PMLS - SP/PDDEB - PPIE
Niveau local CR	<b>CR</b>	<b>CR</b>

**PROBLEME N°2 :**

**Axe stratégique N°3 :**

<p><b><u>Objectif général/Stratégique</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réduire les effets des IST/VIH-SIDA sur les individus, les familles et les communautés</li> </ul>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les effets de l'infection à VIH sont réduits</li> </ul>	
<p><b><u>Objectifs intermédiaires</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer l'accès au soutien socio-économique à au moins 60 % des personnes dépistées et aux orphelins, aux veuves, aux veufs et aux familles.</li> </ul>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60% des personnes dépistées et des orphelins, des veuves, des veufs et des familles ont bénéficié du soutien socio-économique</li> </ul>	
<p><b><u>Objectifs spécifiques</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer un soutien socio-économique aux PVVIH et aux familles</li> </ul>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les PVVIH et leurs familles ont bénéficié d'un soutien socio-économique</li> </ul>	
<p><b><u>Principales activités des objectifs spécifiques</u></b> (Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recensement des PVVIH, des orphelins, des veuves, des veufs</li> <li>- Soutien socio-économique des PVVIH et leurs familles</li> </ul>	<p><b><u>Produits</u></b> ( Voir déterminants et besoins essentiels)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les PV/VIH sont recensées</li> <li>- Les PV/VIH et leurs familles ont bénéficié d'un soutien</li> </ul>	
<p><b>Principaux intervenants</b></p>	<p><b>Zones d'intervention</b></p>	<p><b>Partenaires techn. et financiers</b></p>
<p><b><u>Niveau national</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CMLS</li> <li>- la santé</li> <li>- et l'action sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DREBA</li> <li>- DPEBA</li> <li>- CEB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PA/PMLS</li> <li>- SP/PDDEB</li> <li>- PPIE</li> </ul>
<p>Niveau local</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR</li> </ul>	<p>CR</p>	<p>CR</p>

**PROBLEME N°3 :**

**Axe stratégique N°4 :**

<p><b>Objectif général/Stratégique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources</li> </ul>	<p><b>Résultats attendus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les structures de lutte contre le VIH/SIDA sont renforcées</li> </ul>	
<p><b>Objectifs intermédiaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d'au moins 16% des structures de coordination et d'exécution du MEBA</li> </ul>	<p><b>Résultats attendus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les capacités organisationnelles et fonctionnelles d'au moins 25% des services, institutions, ONG et OBC impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA sont accrues</li> </ul>	
<p><b>Objectifs spécifiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amener tous les acteurs à prendre conscience de l'existence et de l'ampleur de l'infection du VIH/SIDA dans le secteur de l'Education</li> </ul>	<p><b>Résultats attendus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les acteurs ont pris conscience de l'existence et de l'ampleur du VIH/SIDA dans le secteur de l'Education</li> </ul>	
<p><b>Principales activités des objectifs spécifiques</b> (Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement du plaidoyer à la mobilisation de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST capacités</li> <li>- Renforcement des organisationnelles du CMLS et des CR</li> <li>- Organisation de missions d'appui et de suivi des activités au niveau déconcentré</li> </ul>	<p><b>Produits</b> ( Voir déterminants et besoins essentiels)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le plaidoyer à la mobilisation en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST est développé</li> <li>- Les capacités organisationnelles du CMLS et des CR sont renforcées</li> <li>- de missions d'appui et de suivi des activités au niveau déconcentré sont réalisées</li> </ul>	
<b>Principaux intervenants</b>	<b>Zones d'intervention</b>	<b>Partenaires techn. et financiers</b>
<p><b>Niveau national</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CMLS</li> <li>- la santé</li> <li>- et l'action sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DREBA</li> <li>- DPEBA</li> <li>- CEB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PA/PMLS</li> <li>- SP/PDDEB</li> <li>- PPIE</li> </ul>
<p><b>Niveau local</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR</li> </ul>	CR	CR

**PROBLEME N°4 :**

**Axe stratégique N°5 :**

<p><b><u>Objectif général/Stratégique</u></b>          - Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi évaluation et promotion de la recherche</p>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b>          - Les structures de lutte contre le VIH/SIDA sont renforcées</p>	
<p><b><u>Objectifs intermédiaires</u></b>          - Renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation</p>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b>          - La mise en œuvre du dispositif est renforcée</p>	
<p><b><u>Objectifs spécifiques</u></b>          - Renforcer le dispositif de suivi évaluation</p>	<p><b><u>Résultats attendus</u></b>          - Le suivi évaluation est assuré et renforcée</p>	
<p><b><u>Principales activités des objectifs spécifiques</u></b>          (Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants)          -</p>	<p><b><u>Produits</u></b> ( Voir déterminants et besoins essentiels)          -</p>	
<p><b>Principaux intervenants</b></p>	<p><b>Zones d'intervention</b></p>	<p><b>Partenaires techn. et financiers</b></p>
<p><b><u>Niveau national</u></b>          - CMLS</p>	<p>- DREBA          - DPEBA          - CEB</p>	<p>- PA/PMLS          - SP/PDDEB          - PPIE</p>
<p><b><u>Niveau local</u></b>          - CR</p>	<p>CR</p>	<p>CR</p>

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DU PLAN D'ACTION 2005**

<b>AXES STRATEGIQUES</b>	<b>OBJECTIFS SPECIFIQUES</b>	<b>DOMAINE D'ACTIIONS PRIORITAIRES</b>	<b>ACTIVITES</b>
<p align="center">AXE 1</p>	<p>Réduire de 5% le taux de nouvelles infections VIH-SIDA et IST parmi le personnel du secteur</p>	<p>1 Prévention des comportements à risque et promotion des comportements à moindre risque par l'IEC/CCC ;</p> <p>2 Promotion de l'hygiène et de la sécurité dans les milieux de travail ;</p> <p><b>3 Promotion des préservatifs masculins et féminins ;</b></p> <p>4 Promotion des activités ciblées au profit des groupes vulnérables et/ou spécifiques ;</p> <p>5 Promotion de la santé de la reproduction/santé sexuelle ;</p> <p>6 Renforcement de l'enseignement de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST dans le secteur de l'éducation et dans les écoles de formation professionnelle.</p>	<p align="center">N°01 à N°08</p>
<p align="center">AXE 3</p>	<p>Assurer (un l'accès au) soutien juridique, économique et spirituel à au moins 15% des personnes infectées et affectées</p>	<p>1 Renforcement de la PEC psychosociale, économique et spirituelle des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées dans les formations sanitaires et au niveau des organisations à base communautaire ;</p> <p>2 Renforcement du soutien psychologique, spirituel, social et économique aux groupes vulnérables et spécifiques ;</p> <p>3 Promotion des activités génératrices de revenus ;</p> <p>4 Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination envers les personnes infectés et affectées.</p>	<p align="center">N°9 à N°10</p>
<p align="center">AXE 4</p>	<p>- accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d'au moins 16% des structures de coordination et d'exécution</p>	<p>1 Plaidoyer pour une plus grande implication des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux ;</p> <p>2 Renforcement de la capacité organisationnelle et institutionnelle des structures impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST ;</p>	<p align="center">N°11 à N°17</p>

	<p>du MEBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impliquer au moins 16% des partenaires techniques et financiers identifiés dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST</li> </ul>	<p>3 Renforcement de la coordination multisectorielle des acteurs et des partenaires de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST ;</p> <p>4 Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST.</p>	
AXE 5	Renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation	<p>1 Organisation du système national de suivi-évaluation des interventions de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ;</p> <p>2 Documentation et diffusion des meilleures pratiques en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST .</p>	

## **PARTIE VII : Planning opérationnel des activités par axe stratégique**

## **Axe stratégique I**

**Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST et promotion du CDV**

### **Objectif spécifique 1**

**Réduire d'au moins 5 % le taux de nouvelles infections VIH/SIDA et IST parmi le personnel du secteur**

Activités	Résultats attendus	Echéancier		Respon- sables	Collabora- teur	Indicateurs	Sources de vérification	Coût des activités		
								Source		
1. Organiser une campagne de sensibilisation pour le conseil dépistage volontaire en collaboration avec les structures associatives et les formations sanitaires dans les 13 DREBA plus le niveau central	Une campagne est organisée dans les 13 régions	Jan.	Déc.	Cellules-Relais	CMLS ONG Autres partenaires	Nombre de personnes touchées / structure Nombre de séances réalisées / direction	Rapport d'activités	6 198 440		PDDEB
2. Organiser 13 sessions de formation de 5 jours en CCC/PECC au profit de 1067 Coordonnateurs des GAP des 304 CEB dans les 13 chefs- lieux de régions.	Coordonnateurs des GAP. aptes à diffuser les messages auprès des enseignants et à encadrer les élèves dans leurs activités	oct.	nov.	CMLS	C.R. des CEB DREBA DPEBA	nombre de personnes formées/C.R. - nombre de sessions réalisées	Rapport de formation	78 874 644		PDDEB
3. Organiser 8 sessions de formation de 5 jours en CCC/PECC au profit de 300 animateurs et de 100 encadreurs des CPAF en CCC/PECC à Fada, Ouahigouya et Bobo	Animateurs et animateurs des CPAF aptes à diffuser les messages auprès des auditeurs.	Avril	Déc.	CMLS	C.R. des CEB DREBA DPEBA	nombre de personnes formées/C.R. - nombre de sessions réalisées	Rapport de formation	44 520 250		PDDEB
4. Organiser une séance de sensibilisation au dépistage volontaire suivi du test pendant les Conférences Pédagogiques Annuelles dans chacune des 304 CEB.	Une séance de dépistage est organisée lors des 304 conférences pédagogiques	Jan	Déc	CEB DPEBA DREBA	CMLS Structures sanitaires ONGs et Associations	Nbre de personnes dépistées, nbre de séances réalisées	Rapport d'activités	15 200 000		PDDEB

5. Organiser trois (03) séances de sensibilisation au dépistage volontaire suivi du test au profit des IEPD, des CPI et des PAG lors de leur conférence annuelle.	3 séances de dépistage sont organisées lors des conférences pédagogiques des IEPD, CPI et PAG.	Jan	JUIN	CMLS – CR/ENEP	Structures sanitaires ONGs et Associations	Nbre de personnes dépistées, nbre de séances réalisées	Rapport d'activités	1 680 000	<b>PA/PMLS</b>	
6. Organiser 1 séance d'IEC dans les 65 structures centrales et déconcentrées du MEBA sur la santé de la reproduction.	65 séances d'IEC sur la santé de la reproduction sont organisées	Jan	JUIN	CMLS CR	Structures sanitaires ONGs et Associations	Nbre de personnes touchées, nbre de séances réalisées	Rapport d'activités	1 625 000	<b>PA/PMLS</b>	
7. harmoniser les curricula existants pour l'enseignement du VIH/SIDA et IST dans les écoles primaires.	2 curricula sont élaborés	Jan	Déc	CMLS DG/ CRIEF	PPIE/ VIH/ SIDA	Nbre de curricula élaborés	Rapport d'activités	<b>PM</b>		
8. Elaborer un module pour l'enseignement du SIDA et IST dans les ENEP	Un module pour l'enseignement du SIDA et des IST dans les ENEP est élaboré	Jan	Déc	CMLS DG/CRIEF	ENEP SP/CNLS	Nbre de modules élaborés/Nbre Prévu	Rapport d'activités	<b>6 615 806</b>		<b>PDDEB</b>
<b>S/TOAL PA/PMLS</b>								<b>3 305 000</b>		
<b>S/TOTAL PDDEB</b>								<b>151 409140</b>		
<b>TOTAL AXE I :</b>								<b>154 714 140</b>		

### **AXE STRATEGIQUE 3**

**Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA.**

#### **OBJECTIF SPECIFIQUE 1**

***Assurer un soutien psychosocial, juridique, économique et spirituel à au moins 15 % des Personnes infectées et affectées***

Activités	Résultats attendus	Echéancier		Respon-sables	Collabora-teur	Indicateurs	Sources de vérifica-tion	Coût des activités		
		Jan.	Juin					SOURCE		
9. Apporter un soutien socio-économique à 156 personnes infectées	Malades et leurs familles soutenus Conditions de vie des PVVIH améliorées	Jan.	Juin	CMLS Cellules – relais du CMLS/MASS N	Action sociale ONG et association cellules- relais	Nbre d'adultes, bénéficiaires du soutien	Rapport d'activités	15 600 000	PA/PMLS	
10. apporter un soutien socio-économique à 266 personnes affectées.	Malades et leurs familles soutenus Conditions de vie des OEV et veufs et veuves améliorées	Jan.	Juin	CMLS Cellules – relais du CMLS/MASS N	Action sociale ONG et association cellules- relais	Nbre d'OEV, et d'adultes bénéficiaires du soutien	Rapport d'activités	13 300 000	PA/PMLS	
<b>TOTAL AXE III :</b>								<b>28 900 000</b>	<b>PA/PMLS</b>	

## **AXE STRATEGIQUE IV**

**Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des Ressources**

### **OBJECTIF SPECIFIQUE 1**

***\*Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d'au moins 16% des structures de coordination et d'exécution du MEBA, des partenaires sociaux, des ONG et Associations.***

***\*Impliquer au moins 16% des partenaires techniques et financiers identifiés dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST.***

Activités	Résultats attendus	Echéancier		Respon- sables	Collabora- -teur	Indicateurs	Sources de vérification	COUT DES ACTIVITES		
		JAN.	Déc.					SOURCE		
11. Organiser 1 mission d'appui et de suivi de la mise en œuvre du plan d'action au niveau des 13DREBA	Etat d'exécution des activités au niveau des, 13 DREBA connu	JAN.	Déc.	CMLS	Cellules Relais	Nbre missions réalisées/ nbre prévu nbre de directions touchées	Rapport de mission	1 284 473	PA/PMLS	
12. Apporter un appui au fonctionnement du CMLS	Le CMLS, dispose de moyens matériels et financiers nécessaires à la coordination et à l'exécution des activités programmées	Jan.	Déc.	CMLS CR	DAF SP/CNLS-IST DEP PA/PMLS	Montant disponible quantité de matériels acquis	Avis de crédits Liste du matériel	1 122 067	PA/PMLS	
								11 675 000	BUDGET/ETAT	
13. Acquérir un véhicule TT au profit du CMLS	1 véhicule est acquis	Jan.	Déc.	CMLS	PDDEB DAF	Nbre véhicule acquis / nbre prévu	PV de réception	20 000 000		PDDEB

14. Acquérir 1 ordinateur et accessoires au profit du CMLS	1 ordinateur et accessoires sont acquis	Jan.	Déc	CMLS	PDDEB DAF	Nbre acquis / nbre prévu	PV de réception	2 000 000		PDDEB
15. Acquérir 20 cartons de préservatifs masculins et féminins pour les séances d'IEC.	20 cartons de préservatifs masculins et féminins sont acquis	Jan	Déc		CMLS	Nbre de cartons de préservatifs masculins et féminins acquis	Rapports de d'activités	PM		
16. Organiser une campagne de plaidoyer pour une plus grande implication des PTF du MEBA et une meilleure mobilisation des ressources financières et matérielles.	Campagne de plaidoyer organisée	Jan	Déc	CMLS		Nbre de PTF touchés	Rapports de d'activités	PM		
17. reproduire le plan d'action 2006 en 412 exemplaires	Plan 2006 reproduit	Janv.	mars	CMLS	PA/PMLS	Nombre reproduit sur nombre prévu	Bordere au de livraison	412 000	PA/PMLS	
<b>S/TOTAL PA/PMLS</b>									<b>2 818 540</b>	
<b>S/TOTAL PDDEB</b>									<b>33 675 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL AXE IV</b>									<b>36 541 830</b>	

## **AXE STRATEGIQUE V**

**Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi évaluation et promotion de la recherche.**

### **OBJECTIF SPECIFIQUE**

***Renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi- évaluation.***

Activités	Résultats attendus	Echéancier		Responsables	Collaborateur	Indicateurs	Sources de vérification	COUT DES ACTIVITES		
		Jan	Déc					SOURCE		
18. Former en 2 sessions de 5 jours 80 membres du CMLS et des cellules relais sur les nouveaux outils de planification et suivi-évaluation des activités de lutte contre le sida à Bobo.	80 Membres du CMLS et des cellules relais formés en planification et suivi-évaluation	Jan	Déc	CMLS	SP/CNLS PPIE/VIH/SIDA	Nbre de personnes formées en planification et suivi-évaluation des plans d'action	Rapport de formation	11 637 200		PDDEB
19. Mettre en place un centre de documentation au sein du CMLS/MEBA	Un centre de documentation est créé au sein du CMLS/MEBA	Jan	Juin	CMLS	SP/CNLS ONG et association	Nbre de centre mis en place sur nbre prévu	PV de réception du centre de documentation	PM		
20. Organiser un atelier bilan du plan d'action 2006 et de programmation du plan d'action 2007 de 30 personnes à Loumbila	Le plan d'action 2007 élaboré	Mai	Juin.	CMLS	PA/PMLS SP/CNLS-IST DEP Partenaires Cellules relais	Le plan d'action est disponible	Document du plan d'action	2 228 170	PA-PMLS	
21. Participer aux rencontres nationales et internationales sur la lutte contre le VIH/SIDA et IST.	Le CMLS/MEBA prend part aux rencontres nationales et internationales sur la situation des IST VIH/SIDA	Jan	Déc	CMLS	PDDEB BPE DAF	Nbre de voyages réalisés sur nbre prévu	Rapports de missions	PM		
<b>S/TOTAL PA/PMLS</b>								<b>2 476 460</b>		
<b>S/TOTAL PDDEB</b>								<b>11 637 200</b>		
<b>TOTAL AXE V</b>								<b>13 865 370</b>		
<b>TOTAL GENERAL PA/PMLS</b>								<b>37 500 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL PDDEB</b>								<b>196 721 340</b>		
<b>TOTAL GENERAL PA 2006</b>								<b>234 221 340</b>		

## ACTIVITES TABLEAU DE SYNTHESE DES PAR AXE STRATEGIQUE

### *I- Faire la synthèse des activités par axe stratégique et par trimestre*

AXES STRATEGIQUES	ACTIVITES			
	T1	T2	T3	T4
<b>AXE 1</b> Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et promotion du conseil dépistage volontaire	X	x	x	x
<b>AXE 2</b> Renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH				
<b>AXE 3</b> Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques	X	x	x	x
<b>AXE 4</b> Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources.	X	x	x	X
<b>AXE 5</b> Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi évaluation et promotion de la recherche.				

# A N N E X E S

## **BUDGET DETAILLE PA/PMLS**

### **AXE STRATEGIQUE I**

#### **ACTIVITE 5**

**Organiser 3 séances de sensibilisation au dépistage volontaire suivi du test au profit des IEPD,des CPI et des PAG lors de Leurs conférences annuelles**

1. Confection de banderoles  
25 000F X 3 confs =75 000F

2. Prestation des associations  
25 000 F X 5jours x 3 confs = 375 000F

3 .Frais de subsistance du comité d'organisation  
10 000 X 6n X 3conf X 3 Pers =540 000F  
Chauffeur :5000 X 6n X 3confs X 1pers =90 000F

4. Caburant  
Forfait 200 000 X 3confs=600 000

**TOTAL ACTIVITE 5 :1 680 000F**

**ACTIVITE 6**

**Organiser 1 séance d'IEC dans les 65 structures centrales et déconcentrées du ME BA sur la santé de la reproduction**

25 000 X 65 structures =1 625 000F

**TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE I :3 305 000**

**AXE STRATEGIQUE III**

**ACTIVITE 9**

**Apporter un soutien socio-économique à 156 personnes infectées**

50 000 X 156 X 2T= 15 600 000

**ACTIVITE 10**

**Apporter un soutien socio-économique à 266 personnes affectées**

25 000 X 266 X 2T= 13 300 000

**TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE III : 28 900 000**

## AXE STRATEGIQUE IV

### ACTIVITE 11

**Organiser 1 mission d'appui et de suivi de la mise en œuvre du plan d'action au niveau des 13 DREBA**

#### 1.Carburant

Axe 1 :Ouaga-Bobo-Banfora-Gaoua-Ouaga  
(700F x1031 km x0.2l) x2 = 151557 F

Axe 2: Ouaga-Fada-Tenko-Manga-Ouaga  
(700Fx747km x0.2l)x 2 = 109 809F

Axe 3 :Ouaga-Ouahigouya-Dedougou-Koudougou-Ouaga  
(700F x 598km x0.2l) x2 = 87 906F

Axe 4: Ouaga-Ziniare-Kaya-Dori-Ouaga  
(700F x 542km x 0.2l ) x2= 79 674F

**S/Total carburant: 428 946F**

#### 2 . Frais de subsistance

Axe 3 : ( 10 000Fx5nx3pers.x2m) +(15000F x3 pers x1n) = 195 000F  
Chauffeur : ( 5000F x5n x2m) + ( 10 000F x1n ) = 35 000F

Autres axes : ( 10 000F x 6n x3pers) x 4 axes = 720 000F  
Chauffeur : 5000F x 6n x 4axes = 120 000F

**S/Total Frais de subsistance : 1 070 000 F**

**TOTAL ACTIVITE 11 : 1 284 473**

### **ACTIVITE 12**

**Apporter un appui au fonctionnement du CMLS**

#### **1.Carburant**

60 000/mois X 10 =**600 000**

#### **2. Fourniture de bureau**

Forfait = **522 067F**

**TOTAL ACTIVITE 12 : 1 122 067F**

### **ACTIVITE 17**

**Reproduire le plan d'action 2006 en 412 exemplaires**

1000 X 412 =**412 000 F**

**TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE IV : 2 818 540**

## AXE STRATEGIQUE V

### ACTIVITE 20

Organiser un atelier bilan du plan d'action 2006 et de programmation des activités du plan 2007 à Loumbila pour 30 participants en 5 jours

#### 20.1. Frais de subsistance

Désignation	Nombre/ Personnes	Taux/ jours	Nombre de jours	Nombre Session	Montant
Participants	30	10.000	6	1	1 800 000
Secrétaire, reprographe	2	5.000	6	1	60.000
Chauffeurs comité et autorités	03	5 000	6	1	90 000
<b>Total</b>					<b>1 950 000</b>

#### 20.2. Carburant pour déplacement : comité, autorités

Structures	Itinéraire	Distance (A/R)	Coût
Comité Ministériel	Ouaga – Loumbila = 30	60	8820
Autorités	Ouaga – Loumbila = 30 x 2	120	17 640
<b>S/Total</b>			<b>26 460</b>

**N.B.** : Les calculs sont faites aux taux de : 700 F le litre et de 20 litres/100km

#### 20.3. Transport des participants

10 000 X 13 = 130 000

**20.4. Locations diverses :**

SESSION	LOCATION SALLE			
	<i>Nombre</i>	<i>Nombre/ Jours</i>	<i>Taux/ jours</i>	<i>Total</i>
Loumbila	Gde salle1	5	15.000	75.000
	Petite salle 1	5	10.000	50.000
	Location car	2	75 000	150 000
<b>S/TOTAL</b>				<b>275.000</b>

**20.5. Fournitures**

DESIGNATION	NOMBRE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Bloc notes	30	1.500	45 000
Bics	30	75	2250
Chemise à sangles	30	1.250	37 500
Rame de papier	3	3.500	10 500
<b>S/TOTAL</b>			<b>95 250</b>

**TOTAL ACTIVITE 20 = 2 476 460**

**TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE V : 2 476 460**

**TOTAL GENERAL PA /PMLS 37 500 000**