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Introduction
Ce document est une synthèse de l’analyse situationnelle du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation et de la proposition de plan sectoriel qui en découle pour la période 2007-2010. Il ambitionne de mettre à la disposition du Ministère de l’Education Nationale un outil fiable de mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH/SIDA. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre national défini par le Ministère de lutte contre le SIDA (MLS) à travers le Plan Stratégique National 2006-2010 de lutte contre le SIDA. Ce plan indique avec précision que le VIH/SIDA constitue aujourd’hui la première cause de décès et qu’il menace le développement et la sécurité en Côte d’Ivoire.

Le plan sectoriel du MEN comporte cinq (5) domaines d’actions prioritaires (DAP) déclinés en activités concrètes susceptibles d’apporter des solutions au désastre causé par le VIH/SIDA en Côte d’Ivoire en général et dans le secteur de l’éducation en particulier.
Ce document de synthèse est structuré en trois parties essentielles :
· Le contexte de réalisation

· Les caractéristiques du plan sectoriel 2007-2010 du Ministère de l’Education nationale

· Les différents axes du plan sectoriel 2007- 2010 du Ministère de l’Education Nationale

I. Contexte de réalisation 
Le rapport 2006 de l’ONUSIDA estime qu’en 2005, 38,6 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. Le rapport fait état de 4,1 millions nouveaux cas d’infection et de 2,8 millions de décès imputables au SIDA.

Selon le même rapport, l’Afrique subsaharienne reste la région la plus affectée au monde. Elle compte 24,5 millions de personnes vivant avec le VIH ;  soit 64 % des personnes infectées. Parmi elles on dénombre deux millions d’enfants âgés de moins de 15 ans. Ainsi, sur dix enfants âgés de moins de 15 ans qui vivent avec le VIH, neuf vivent en Afrique subsaharienne. 
Avec un taux de prévalence de 4,7%  (EIS, 2005), la Côte d’Ivoire reste le pays le plus infecté de l’Afrique de l’Ouest.
Les jeunes adultes représentent les principales victimes de l’épidémie dans le monde en général et en Côte d’ivoire en particulier. En effet, les données de l’EIS (2005) en Côte d’ivoire indiquent que la majorité des cas de SIDA se comptent parmi les sujets âgés de 20 à 49 ans, avec une prépondérance de la tranche d’âge de 30 à 34 ans (environ 20%). Le rapport 2004 de l’ONUSIDA indique que 40 000 enfants de 0 à 14 ans vivent avec le VIH en Côte d’ivoire pendant que les jeunes de 15 à 24 ans représentaient 18% de la population infectée par le VIH. 
Le secteur de l’Education est durement frappé par la pandémie. Selon une étude conduite par le Pr. Kadio Auguste, Chef du service des maladies infectieuses, CHU Treichville en1998,  le nombre de décès dû au SIDA dans le secteur est estimé à plus de 60% pour un âge moyen de 37 ans. Ce qui représente un déficit de plus de 10% d’enseignants.  

Les conséquences d’une telle situation sont la perte d’enseignants qualifiés, la baisse de la productivité du fait de la maladie et  l’indisponibilité des enseignants infectés sur 06 mois en moyenne. Ce qui peut provoquer en définitive la  fermeture de classes et la non scolarisation de 120 000 enfants de 6 à 11 ans dans l’année. En effet, selon l’ONUSIDA (2002), les orphelins du SIDA d’âge scolaire (0 à 14 ans) représentaient 46,4% de l’ensemble des 905 000 orphelins en Côte d’Ivoire. 
Le plan d’action sectoriel 2007-2010 du MEN entend donc apporter une réponse à cette situation par la mise en œuvre d’actions concrètes basées sur l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre et l’implication de la communauté toute entière. Il est basé sur les approches suivantes :
· la prévention et le contrôle de  l’expansion du SIDA parmi les élèves, les personnels du MEN et leurs familles ;

· la réduction des impacts traumatiques du SIDA sur les élèves, les personnels et le système éducatif lui-même ;

· l’amélioration de  la capacité de gestion et les procédures pour assurer qu’une action efficace puisse être mise en œuvre pour faire face à la pandémie.

II. Caractéristiques du plan sectoriel 2007-2010 du Ministère de l’Education Nationale
S’inspirant du PSN 2006-2010, le plan sectoriel 2007-2010 du MEN ambitionne de répondre de façon concrète aux besoins de la communauté éducative en matière de lutte contre le VIH/SDA afin de contribuer à la réponse globale proposée par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Par une approche participative, le plan sectoriel aborde la question de lutte contre les IST/VIH/SIDA en termes de renforcement des actions déjà menées dans les domaines de la prévention, de la prise en charge psychosociale et juridique, de renforcement des capacités des principaux bénéficiaires constitués essentiellement d’enseignants et d’élèves. Toutes ces actions sont soutenues par une coordination dynamique et un système de suivi-évaluation rigoureux mis en œuvre par le comité sectoriel tant au niveau central que décentralisé.
II. 1 Elaboration consensuelle 
L’élaboration du plan sectoriel 2007-2010 du MEN a été l’occasion d’analyse de documents divers à propos de la prévention dans le secteur de l’éducation, d’entretiens individuels, d’entretiens de groupes avec des acteurs impliqués dans la lutte contre le SIDA, des travaux de synthèse d’opinions diverses. C’est donc la contribution d’expérience et d’expertise d’horizons variés qui a permis sa réalisation. En ce sens, ce travail est de nature constructiviste et consensuelle.
II. 2 Structure rigoureuse 
Chaque axe stratégique est décliné en domaines d’actions prioritaires (DAP) et en activités à exécuter à court ou moyen terme. Pour chaque axe, l’objectif général proposé par le PSN 2006-2010 est rappelé. Ensuite un ou plusieurs objectifs spécifiques sont définis pour chaque DAP. Ces derniers objectifs déterminent la formulation des activités.

Les cinq (5) axes stratégiques sont composés de seize (16) DAP et de quatre vingt dix huit (98) activités ou tâches à mener. Ces activités peuvent concerner le niveau central et/ou le niveau décentralisé.

Le comité sectoriel du MEN considère que si des moyens sont mobilisés pour la réalisation des activités de lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire, et si le souhait de voir la communauté toute entière s’impliquer se traduit dans les faits, ce plan d’action sectoriel permettra de réduire le nombre de nouvelles infections à VIH/SIDA, à faire baisser le taux d’infection et contribuera ainsi à  l’atteinte de l’objectif de passer à un taux de prévalence de 4,7% à 3,5% à l’horizon 2010 en Côte d’Ivoire.

III. Plan sectoriel 2007-2010 du Ministère de l’Education Nationale
Pour sa mise en œuvre, le plan sectoriel s’appuie essentiellement sur les stratégies de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et de mobilisation de ressources à travers les axes stratégiques de prévention, de prise en charge globale, de renforcement de capacités, de coordination et de suivi-évaluation.
II. 1 Axe prévention 
L’objectif général de cet axe est de promouvoir une vie sexuelle saine pour réduire de 25% l’incidence de nouvelles infections à VIH dans le secteur de l’éducation. Les objectifs spécifiques se définissent comme suit,
· D’ici fin 2010, réduire de 64,5% à 35% le pourcentage des élèves filles et garçons ayant leur premier rapport sexuel avant 18 ans;

· D’ici fin 2010, augmenter de 35 à 45 % le nombre de personnes déclarant voir limité le nombre de leur partenaire sexuel à un dans le secteur de l’éducation.

Deux (02) domaines d’actions prioritaires sont traités dans cet axe. Ce sont:
· Communication pour le changement de comportement ;
· Education par les pairs

Les tableaux synoptiques ci-dessous présentent les actions de mise en œuvre de l’axe prévention. 

AXE : PREVENTION
Domaine d’action prioritaire 1 : Communiquer pour le changement de comportement

Objectifs spécifiques :

OS1 : D’ici fin 2010, réduire de 64,5% à 35% le pourcentage des élèves filles et garçons ayant leur premier rapport  sexuel avant 18 ans.

OS2 : Augmenter de 35 à 45% le nombre de personnes déclarant avoir limité le nombre de leur partenaire à un dans le 
 secteur de l’éducation.
	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	1
	3
	3
	Organiser une campagne de sensibilisation en faveur de l’abstinence et de la fidélité dans tous les établissements scolaires
	Campagne de sensibilisation organisée pour le développement de réflexe d’abstinence et de fidélité dans tous les établissements scolaires
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	-Nombre de personnes sensibilisées 
- Nombre de personnes pratiquant l’abstinence 
	Elèves, personnels du MEN

	1
	2
	3
	Organiser une campagne de sensibilisation en faveur du dépistage volontaire
	Campagne de sensibilisation organisée en faveur du dépistage volontaire
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	-Nombre de personnes sensibilisées 
- Nombre de personnes réalisant son test de dépistage
	Elèves, personnels du MEN

	1
	3
	3
	Organiser des séances itinérantes de dépistage volontaire dans toutes les DREN
	Séances de dépistage itinérantes organisées dans toutes les DREN
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
MLS, MSHP
	-Nombre de séances itinérantes organisées dans les DREN
- Nombre de personnes dans les DREN réalisant son test de dépistage
	Elèves, personnels du MEN


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux

AXE : PREVENTION

Domaine d’action prioritaire 1 : Communiquer pour le changement de comportement (suite)
OS1 : D’ici fin 2010, réduire de 64,5% à 35% le pourcentage des élèves filles et garçons ayant leur premier rapport  sexuel avant 18 ans.

OS2 : Augmenter de 35 à 45% le nombre de personnes déclarant avoir limité le nombre de leur partenaire à un dans le 
 secteur de l’éducation.
	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	1
	3
	3
	Organiser un concours national culturel scolaire sur le thème du SIDA dans les écoles privées et publiques
	Concours national culturel scolaire organisé dans les écoles privées et publiques
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre d’écoles privées et publiques ayant participé au concours
	Elèves des établissements publics et privés

	1
	3
	3
	Organiser une campagne multimédia de prévention des IST en milieu scolaire
	Campagne multimédia de prévention des IST en milieu scolaire organisé
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de personnes sensibilisées aux IST
	Elèves, personnels des établissements scolaires privés et publics

	1
	3
	3
	Organiser  des plaidoyers pour le rapprochement des conjoints
	Plaidoyers pour le rapprochement des conjoints organisés
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de plaidoyers réalisés 
	Autorités


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux

AXE : PREVENTION

Domaine d’action prioritaire 2 : Education par les pairs

Objectifs spécifiques :


OS1 : D’ici fin 2010, réduire de 64,5% à 35% le pourcentage des élèves filles et garçons ayant leur premier rapport sexuel avant 18 ans.


OS2 : Augmenter de 35 à 45% le nombre de personnes déclarant avoir limité le nombre de leur partenaire à un dans le secteur de l’éducation

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	1
	3
	3
	Intégrer l’approche genre en milieu scolaire 
	Approche genre intégré en milieu scolaire
	X
	X
	X
	X
	MEN, MFF
	Nombre de personnes pratiquant l’approche genre
	Elèves, personnels des établissements scolaires publics et privés

	1
	2
	3
	Organiser une campagne de sensibilisation et d’information liée au danger VIH/SIDA dans toutes les écoles
	Campagne de sensibilisation et d’information organisée pour renforcer  la prise de conscience des dangers liés au VIH/SIDA
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de personnes sensibilisées
	Elèves, personnels du MEN

	1
	3
	3
	Organiser des campagnes d’éducation sur le VIH/SIDA par les pairs éducateurs /élèves et personnels
	Campagne d'éducation sur le VIH/SIDA organisée
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG

MLS, MSHP
	-Nombre d’écoles impliquées
-Nombre de personnes éduquées
	Elèves, personnels  des établissements publics et privés

	1
	3
	3
	Organiser des visites médicales systématiques (Tuberculose, IST) des élèves et des personnels du MEN
	Visites médicales systématiques de dépistage de la tuberculose et des IST réalisées
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG

MSHP
	-Nombre de visites médicales réalisées
-Nombre de personnes dépistées
	Elèves et personnels du MEN  public/privé


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux

II. 2 Axe prise en charge globale
L‘objectif général au niveau de cet axe est de faciliter l’accès aux soins préventifs et curatifs à 100% des PVVIH du secteur de l’Education d’ici 201O. Pour ce faire plusieurs objectifs spécifiques sont déclinés. Il s’agit de :
· Informer 100% des acteurs de l’éducation sur les conditions d’accès soins d’ici 2010;

· Rapprocher les PVVIH des centres de prise en charge des DREN ; 

· Réduire la charge pédagogique et administrative des PVVIH ;
· Offrir à 80% des personnes du secteur, un accès à des soins de qualité dans  des structures d’accueil convenables ;

· Réhabiliter les SSSU dégradés ;

· Approvisionner les structures de prise en charge en médicament essentiel ;

· Renforcer l’offre des soins palliatifs dans les structures sanitaires, la communauté et à domicile ; 

· D'ici 2010 développer dans 50% des structures de l'éducation les soins palliatifs ;

· Mobiliser les élèves et les enseignants PIAVIH aux soins palliatifs ;

· Ravitailler les cantines scolaires en aliments vitaminés ;

· Informer les PIAVIH sur l'importance d'une bonne alimentation ;

· Améliorer la qualité de vie de tous les PVVIH ;

· Faciliter l’accès des PVVIH, PIAVIH, OEV aux AGR;

· Renforcer les capacités de 30% des familles pour la prise en charge des OEV et leurs familles ;
· Mobiliser 50% de la population scolaire sur la problématique des OEV en vue d'un changement de comportement ;

· Prendre en charge à 100% des frais d'écolage de 80% des OEV ;

· D’ici fin 2010 assurer la prise en charge des OEV dans le milieu scolaire et leurs familles ;

· Créer d'ici fin 2010 les conditions d'une bonne intégration sociale à au moins 60% des personnes infectées et affectées dans le secteur de l'éducation ;
· Créer un cadre juridique favorable aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation;

· Réduire la méfiance entre les PVVIH et le bien portant ;
Sept (07) domaines d’actions prioritaires sont retenus pour atteindre les objectifs sus-cités. Ce sont :
· Conditions d’accès aux soins

· Renforcement de la qualité des soins

· Soins palliatifs

· Soutien nutritionnel

· Soutien socio-économique

· Prise en charge des OEV et des autres enfants vulnérables

· Soutien psycho-social et juridique

Ces domaines sont développés dans les tableaux ci-après.  

AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’action prioritaire 1 : Conditions d’accès aux soins

Objectifs spécifiques : 

   
OS1 : Informer 100% des acteurs de l’éducation sur les conditions d’accès aux soins d’ici 2010 ;

   
OS2 : Rapprocher les PVVIH des centres de prise en charge des DREN ;

   
OS3 : Réduire la charge pédagogique et administrative des PVVIH

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	3
	3
	Reproduire et diffuser le répertoire des structures de PEC


	Répertoire des structures de prise en charge reproduit et diffusé


	X
	X
	X
	X
	MEN, MFF
	Nombre de documents reproduits et diffusés
	Tous les établissements scolaires

	2
	3
	3
	Mettre en place des réseaux locaux d'observation de la qualité d'accueil et des soins dans les centres de PEC
	Réseaux locaux d'observation de la qualité mis  en place
	X
	X
	X
	
	MEN, ONG
	Nombre de réseaux mis en place


	Autorités compétentes, partenaires, ONG, PVVIH

	2
	3
	3
	Organiser un plaidoyer pour le rapprochement des PVVIH des centres de prise en charge des DREN
	Plaidoyer pour le rapprochement des PVVIH des centres de PEC organisé 
	
	X
	
	
	MEN, MLS
	Nombre de rapprochements des PVVIH des PEC réalisés
	

	2
	3
	3
	Organiser un plaidoyer pour le rapprochement des centres de prise en charge des usagers
	Plaidoyer pour le rapprochement des PVVIH des centres de PEC organisé
	
	X
	
	
	MEN, MLS
	Nombre de rapprochements des  centres de PEC des usagers réalisés
	

	2
	3
	3
	Organiser un plaidoyer pour la réduction de la charge pédagogique et administrative des PVVIH
	Plaidoyer pour la réduction de la charge pédagogique et administrative des PVVIH organisé
	
	X
	X
	
	MEN, MLS
	Nombre de PVVIH bénéficiant de la réduction de la charge pédagogique
	


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’Action Prioritaire  2 : Renforcement de la qualité des soins

Objectifs spécifiques: 

   OS1 : Offrir à 80% des personnes du secteur de l’Education un accès à des soins de qualité.

   OS2 : Réhabiliter les SSSU dégradés ;

   OS3 : Approvisionner les structures de prise en charge en médicament essentiel.

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	3
	3
	Organiser des plaidoyers pour la création d'infirmeries dans les établissements scolaires privés et publics  et réhabiliter des infirmeries existantes
	Plaidoyers pour la création et la réhabilitation d'infirmeries effectués
	
	X
	X
	X
	MEN, MSHP
	-Nombre de plaidoyers réalisés, 
-Nombre d'infirmeries créées, 
-Nombre d'infirmeries réhabilitées
	Autorités compétentes

	2
	3
	3
	Mettre à disposition des infirmeries des guides de prise en charge
	Guides de PEC  disponibles dans les infirmeries
	X
	X
	X
	X
	MEN, MSHP
	-Nombre de structures disposant de guides de PEC, 
-Nombres de guides  disponibles
	Elèves et personnels, Prestataires de santé de l'éducation

	2
	3
	3
	Réhabiliter le centre médical de la PEC des PVVIH de la DMOSS et 19 SSSU
	Centre de PEC des PVVIH de la DMOSS et 19 SSSU réhabilité
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS, MSHP
	Nombre de structures réhabilitées
	Elèves et personnels des établissements privés et publics

	2
	3
	3
	Approvisionner régulièrement les structures de PEC en intrants stratégiques
	Structures de PEC approvisionnées régulièrement en intrants stratégiques
	
	X
	X
	X
	MEN

MSHP
	-Nombre de structures de PEC approvisionnées
	Structures de PEC,

Elèves et personnels


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’Action Prioritaire  3 : Soins palliatifs

Objectifs spécifiques: 

  OS1 : Renforcer l'offre de soins palliatifs dans les structures sanitaires, la communauté et à domicile

  OS2 : D'ici 2010 développer dans 50% des structures de l'éducation les soins palliatifs.

  OS3 : Mobiliser les élèves et les enseignants PIAVIH aux soins palliatifs

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	3
	3
	Organiser des  plaidoyers pour l’accès aux médicaments nécessaires et aux produits nutritionnels thérapeutiques
	Plaidoyers pour l'accès aux médicaments nécessaires et aux produits nutritionnels effectués
	
	X
	X
	X
	MEN, MSHP
	Nombre de plaidoyers réalisés
	Autorités compétentes

	2
	3
	3
	Sensibiliser les élèves et les personnels PIAVIH aux soins palliatifs
	Elèves et personnels PIAVIH sensibilisés aux soins palliatifs 
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS, MSHP
	-Nombre de personnels PIAVIH sensibilisés aux soins palliatifs

-Nombre d’élèves PIAVIH sensibilisés aux soins palliatifs


	élèves  et personnels des établissements scolaires publics, privés 


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’Action Prioritaire 4 : Soutien nutritionnel

Objectifs spécifiques: 

   OS1 : Ravitailler les cantines scolaires en aliments vitaminés

   OS2 : Informer les PIAVIH sur l'importance d'une bonne alimentation

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	3
	3
	Organiser des plaidoyers pour l'extension des cantines scolaires
	Plaidoyers pour l'extension des cantines scolaires organisés
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS
	Nombre de rencontres avec les autorités compétentes 
	Autorités compétentes

	2
	3
	3
	Organiser des plaidoyers pour le ravitaillement des cantines scolaires
	Plaidoyers pour le ravitaillement des cantines scolaires organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de rencontres avec les autorités compétentes 
	Autorités compétentes

	2
	3
	3
	Sensibiliser les élèves et les personnels PIAVIH à la sécurité alimentaire
	Elèves et personnels PIAVIH sensibilisés à la sécurité alimentaire
	X
	X
	X
	X
	MEN
	-Nombre d'élèves sensibilisés à la sécurité alimentaire

Nombre de personnels sensibilisés à la sécurité alimentaire
	Elèves et personnels des établissements scolaires publics et privés


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE
Domaine d’Action Prioritaire 5 : Soutien socio économique

Objectifs spécifiques:: 

OS1 : Améliorer la qualité de vie de tous les PVVIH


OS2 : Faciliter l'accès des PIVIH aux activités génératrices de revenus (AGR)

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	3
	3
	Créer un fonds mutuel au sein du secteur de l'éducation pour la couverture sanitaire et sociale.
	Fonds de mutuel au sein du secteur de l'éducation pour la couverture sanitaire des PVVIH créé
	
	X
	X
	
	MEN, Syndicats/MEN
	Statuts et textes du fonds validés et disponibles
	Personnels du MEN

	2
	3
	3
	Mettre  en place un mécanisme de financement des AGR pour les ayant droits des personnels du MEN
	Mécanisme de financement des PVVIH mis en place
	
	X
	
	
	MEN, Syndicats/MEN,
ONG
	Nombre d’AGR financés
	PVVIH du MEN

	2
	3
	3
	Mobiliser la communauté pour le soutien aux projets AGR
	Communauté mobilisée pour le soutien effectif des projets AGR
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de projets AGR soutenus
	Autorités compétentes

	2
	3
	3
	Organiser un plaidoyer pour faciliter la réinsertion professionnelle des PVVIH
	Plaidoyer pour la réinsertion professionnelle effective des PVVIH organisé
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de personnes ayant fait l'objet d'une réinsertion professionnelle
	Autorités compétentes


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE
Domaine d’Action Prioritaire  6 : Prise en charge des OEV 

Objectifs spécifiques: 



OS1 :
Renforcer les capacités de 30% des familles pour la prise en charge des OEV et leurs familles


OS2 :
Mobiliser 50% de la population scolaire sur la problématique des OEV en vue d'un changement de comportement


OS3
Prendre en charge à 100% des frais d'écolage de 80% des OEV

 


	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	1
	3
	Recenser les OEV scolarisés
	OEV scolarisés recensés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MFFAS, MSHP
	Nombre d'OEV scolarisés recensés
	-Structures spécialisées

-OEV scolarisés

	2
	1
	3
	Identifier les OEV scolarisés
	OEV scolarisés sont identifiés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MFFAS, MSHP
	Nombre d'OEV scolarisés identifiés
	-Structures spécialisées

-OEV scolarisés

	2
	1
	3
	Organiser des plaidoyers auprès des leaders de l'éducation pour la prise en charge scolaire des OEV
	Plaidoyers pour la prise en charge scolaire des OEV organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS
	Nombre de rencontres avec les autorités compétentes
	Leaders de l’éducation/MEN

	2
	2
	3
	Organiser des plaidoyers pour le développement d’AGR pour les familles d’OEV démunies
	Plaidoyers pour le développement d’AGR pour les familles d’OEV démunies organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS, ONG
	Nombre de rencontres avec les autorités compétentes
	Autorités compétentes


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE
Domaine d’Action Prioritaire  6 : Prise en charge des OEV  (suite)

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	1
	3
	Organiser des plaidoyers pour le développement d'un tutorat sanitaire avec les médecins  de la DMOSS et des SSSU
	Plaidoyers pour le développement d'un tutorat sanitaire avec les médecins  de la DMOSS et des SSSU organisés
	X
	X
	X
	X
	MSHP, MEN

MLS
	-Nombre plaidoyers réalisés
- Nombre de médecins volontaires
	Autorités compétentes



	
	
	
	Octroyer une indemnité annuelle pour les médecins volontaires
	Indemnité annuelle octroyée aux médecins volontaires
	X
	X
	X
	X
	MEN MSHP
	Nombre de médecins volontaires qui perçoivent effectivement leurs indemnités
	Autorités compétentes



	
	
	
	Organiser des plaidoyers pour le développement d'un tutorat avec des enseignants volontaires
	Plaidoyers pour le développement d'un tutorat avec des enseignants volontaires organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN
	-Nombre plaidoyers réalisés

-Nombre de tutorats développés
	Autorités compétentes



	
	
	
	Octroyer une indemnité annuelle pour les enseignants volontaires
	Indemnité annuelle octroyée aux enseignants volontaires
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre d'enseignants volontaires qui perçoivent effectivement leurs indemnités
	Autorités compétentes


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux



















AX
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’Action Prioritaire  7 : Soutien psycho social et juridique 

Objectifs spécifiques: 



OS1 :
D’ci fin 2010  assurer la prise en charge des OEV dans le milieu scolaire et leur familles 


OS2 :
Créer d’ici fin 2010, les conditions d’une bonne intégration sociale à au moins 60% des personnes affectées et infectées dans le secteur de l’éducation 


OS3 :
Créer un cadre juridique favorable aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA 

OS4 :
Réduire la méfiance entre le PVVIH et le bien portant

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	1
	3
	Organiser des plaidoyers auprès du MLS/Observatoire des droits des PVVIH pour l'élaboration des textes juridiques
	Plaidoyers pour l’élaboration des textes juridiques organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de plaidoyers réalisés
	Autorités compétentes

	2
	1
	3
	Organiser des campagnes de promotion des pratiques non discriminatoires et stigmatisantes vis-à-vis des PVVIH du MEN
	Campagnes de promotion des pratiques non discriminatoires et stigmatisantes vis-à-vis des PVVIH du MEN organisées
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	-Nombre de campagnes organisées
-Nombre de personnes sensibilisées
	Structures spécialisées,
Elèves et personnels du MEN

	2
	1
	3
	Mettre  en place un observatoire de suivi de l’application des textes juridiques au sein du MEN
	Observatoire de suivi de l’application des textes juridiques au sein du MEN mis en place
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG

MLS
	Nombre de cas de violation des droits des PIAVIH au sein du MEN
	Autorités compétentes

	2
	3
	2
	Organiser une campagne de sensibilisation sur les droits et devoirs des PVVIH  au sein du MEN
	Campagne de sensibilisation organisée
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de personnes sensibilisées
	Autorités compétentes


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : PRISE EN CHARGE GLOBALE

Domaine d’Action Prioritaire  7 : Soutien psycho social et juridique (suite)

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	2
	1
	3
	Instaurer des chaînes de solidarité dans 1000 structures de l'éducation nationale
	Chaînes de solidarité instaurées dans 1 000 structures
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de chaînes de solidarité instaurées
	Elèves et personnels du MEN

	2
	3
	3
	Renforcer le soutien psychologique aux malades PVVIH du MEN et à leurs familles
	Soutien psychologique aux malades et aux familles est renforcé
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de malades et de familles soutenus psychologiquement
	Structures spécialisées Malades PVVIH du MEN et leurs familles

	1
	3
	3
	Accroître les visites à l’hôpital et à domicile aux familles et aux malades
	Visites à l'hôpital et à domicile aux malades et aux familles accrues
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	-Nombre de visites aux malades à l'hôpital 
-Nombre de visites aux familles à domicile 
	Point focal, structures DMOSS, autres structures spécialisées


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
II. 3 Axe renforcement des capacités
Concernant l‘axe renforcement des capacités,  l’objectif général à atteindre est de renforcer les capacités de  tous les acteurs à la mise en œuvre du plan sectoriel. Cet objectif est décliné en divers objectifs spécifiques traduits en activités réalisables à court et moyen terme comme précisé dans les tableaux de cet axe. Ces objectifs spécifiques sont les suivants. 
· D’ici fin 2010, réduire l’exposition des migrants scolaires aux situations à risque ;

· Renforcer le partenariat national et international au profit de la lutte contre le SIDA en milieu scolaire ;

· Renforcer les compétences des acteurs impliquées dans la prévention du VIH/SIDA ;

· Mobiliser des ressources additionnelles pour financer les différentes activités ;

· D’ici fin 2010, déployer tous les outils et matériels de lutte contre les IST, 

Quant aux domaines d’actions prioritaires, ils sont au nombre de quatre (04) et se présentent comme suit ;
· Réduction de l’exposition des migrants scolaires aux situations à risque

· Renforcement du partenariat 

· Renforcement des compétences contre les IST et VIH-SIDA dans le secteur

· Renforcement des capacités logistiques et matérielles

AXE : RENFORCEMENT DES CAPACITES

Domaine d’Action Prioritaire 1 : Réduction de l'exposition des migrants scolaires aux situations à risque
Objectifs spécifiques :

OS1 : D’ici fin 2010 réduire l'exposition des migrants scolaires aux situations a risques

OS2 : Accroître d'ici 2010 les capacités d'accueil des migrants scolaires à risque dans les foyers ou internats

          dans chaque DREN

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	3
	1
	3
	Analyser la situation des migrants scolaires
	Analyse de la situation des migrants scolaires réalisée
	X
	X
	X
	X
	MEN

ONG
	Nombre de migrants scolaires démunis
	Personnes focales

	3
	3
	3
	Organiser des plaidoyers pour la construction de structures d'accueil pour les migrants scolaires dans les 19 régions administratives
	Plaidoyers pour la construction de structures d'accueil pour les migrants scolaires dans les 19 régions administratives organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS Conseils généraux
	Nombre de plaidoyers réalisés
	Autorités Partenaires, 
Structures privées, 
Société civile

	3
	3
	3
	Organiser des plaidoyers pour la création d’établissements scolaires de proximité
	Plaidoyers pour la création d’établissements scolaires de proximité organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS Conseils généraux
	Nombre de plaidoyers réalisés
	Autorités Partenaires, 
Structures privées, 
Société civile


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE: RENFORCEMENT DES CAPACITES

Domaine d'action Prioritaire 2 : Renforcement de partenariat

Objectifs spécifiques:

OS1 :
Renforcer le partenariat national et international au profit de la lutte contre le SIDA en milieu scolaire

OS2 :
Mobiliser les ressources additionnelles pour financer les différentes activités

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	3
	3
	2
	Faire une étude de faisabilité de la mise en place d'un fonds mutuel de solidarité dans le secteur de l'éducation (public, privé, société civile), 
	Etude de faisabilité réalisée
	
	X
	
	
	MEN, ONG
	-Qualité de l’étude

-Rapport de consultance
	Point focal, Structure spécialisée

	3
	2
	2
	Organiser des rencontres avec les partenaires nationaux et internationaux pour la mobilisation de ressources
	Rencontres avec les partenaires nationaux et internationaux organisées
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG,
Collectivités locales
	Nombre de rencontres organisées
	Structure spécialisée,  Autorités Partenaires


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE: RENFORCEMENT DES CAPACITES

Domaine d’Action Prioritaire 3 : Renforcement des compétences contre le VIH/SIDA

Objectifs spécifiques:


OS1  Renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la prévention du VIH/SIDA

OS2  Former les acteurs en gestion des actions de lutte contre le SIDA (CCC, management, évaluation Life


  Skills/SIDA)

 
 
 
 
 


	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	3
	3
	3
	Former des formateurs par DREN et DDEN en matière de lutte contre le SIDA (CCC, management, évaluation)
	Formateurs par DREN et DDEN formés en matière de lutte contre le SIDA
	
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de formateurs formés
	Personnes focales, 
Structure spécialisée

	3
	3
	3
	Former des pairs éducateurs et encadreurs dans chaque club santé en CCC et management (1 session par DREN)
	Pairs éducateurs et encadreurs dans chaque club santé formés
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de personnes formées
	Elèves et encadreurs des clubs santé 

	3
	3
	3
	Former tous les enseignants de tous les ordres d'enseignement au Life Skills / SIDA
	Enseignants de tous les ordres d’enseignement formés au Life Skills/Sida
	X
	X
	X
	X
	MEN
	% d’enseignants formés au Life Skills
	Enseignants des établissements scolaires privés et publics

	3
	3
	3
	Former les prestataires de santé de l'éducation aux soins palliatifs
	Prestataires de santé de l'éducation formés aux soins palliatifs
	X
	X
	X
	X
	MEN, MLS/MSHP
	Nombre de prestataires de santé de l’éducation formé en soins palliatifs
	Personnel SSSU

	3
	3
	1
	Renforcer les capacités des travailleurs sociaux des 19 DREN à la  prise en charge psycho sociale
	Capacités des travailleurs sociaux des 19 DREN renforcées à la prise en charge psycho sociale
	X
	X
	X
	X
	MEN, ONG
	Nombre de travailleurs sociaux des DREN dont les compétences sont renforcées
	Assistants sociaux et éducateurs spécialisés du MEN


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE : RENFORCEMENT DES CAPACITES

Domaine d’Action Prioritaire 4 : Renforcement des capacités logistiques et matérielles

Objectifs spécifiques :



OS1 :
Renforcer tous les outils et matériels de lutte contre le SIDA dans le secteur de l'éducation


OS2 :
Equiper tous les secteurs de l'éducation en outils et matériels de lutte contre les IST/VIH/SIDA

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	3
	1
	3
	Inventorier tous les supports de  communication et de sensibilisation existants
	Supports de sensibilisation et de communication inventoriés
	
	X
	X
	
	MEN, ONG
	Nombre de supports inventoriés
	Point focal, Structures décentralisées 

	3
	1
	3
	Elaborer des supports de communication et de sensibilisation (affiches, dépliants, guides, manuels sur les thèmes relatifs aux IST/VIH/SIDA)
	Supports de communication et de sensibilisation élaborés
	X
	X
	
	
	MEN, MLS

ONG
	-Qualité des supports

-Echantillons disponibles
	Point focal, 
Structures spécialisées 

	3
	3
	3
	Valider les supports de communication et de sensibilisation (affiches dépliants guides, manuels de référence) 
	Supports de communication et de sensibilisation validés
	
	X
	X
	
	MEN, MLS
	-Nombre de séances de validation

-Echantillons disponibles
	Point focal, 
Structures spécialisées

	3
	1
	3
	Produire des supports de communication et de sensibilisation (affiches, dépliants, guides, manuels de référence…)
	Supports de communication et de sensibilisation produits
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de supports produits, supports disponibles
	Point focal

Structures décentralisées Société civile

	3
	3
	3
	Distribuer les supports de sensibilisation et de communication 
	Supports de communication et de sensibilisation distribués
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de matériel distribué
	Point focal

Structures spécialisées



 

AXE : RENFORCEMENT DES CAPACITES

AXE : RENFORCEMENT DES CAPACITES

Domaine d’Action Prioritaire 4 : Renforcement des capacités logistiques et matérielles (suite)
	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	3
	1
	3
	Acquérir des matériels et fournitures de formation (rétroprojecteurs, vidéo projecteur,  écran mobile de projection audio-visuel, papier padex, matériel de reprographie et d'informatique 
	Matériels acquis et installés
	
	X
	X
	
	MEN
	Nombre de matériels installés
	Point focal, 
Partenaires, 
ONG, 
Structures spécialisées

	3
	1
	3
	Acquérir de la logistique : 19 véhicules fourgonnettes (1par DREN) 38 motocycles, 900 bicyclettes    
	Matériels livrés et disponibles
	
	X
	X
	
	MEN
	Nombre de matériel distribué
	Point focal, 
Partenaires, 
ONG, 
Structures spécialisées


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
II. 3 Axe coordination
L’objectif général de cet axe est de coordonner toutes les activités de lutte contre le SIDA dans le secteur de l’Education d’ici fin 2010. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
· Renforcer la coordination de lutte contre les IST/VIH/SIDA en milieu scolaire d’ici 2010 ;

· Rendre opérationnelles les structures de coordination ;
· Assurer un plaidoyer en direction des décideurs et des leaders ;

· Développer le partenariat national au profit de la lutte contre le SIDA.

Les domaines d’actions prioritaires à explorer dans cet axe sont au nombre de deux (02). Il s’agit de :
· Adaptation du cadre institutionnel 

· Renforcement du partenariat
Les tableaux suivants donnent les orientations pour l’exécution du domaine renforcement de capacités.
AXE: COORDINATION

Domaine d'actions prioritaire 1: Adaptation du cadre institutionnel

Objectifs spécifiques

OS1 : Renforcer la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire d'ici 2010

OS2 : Rendre opérationnelles les structures de coordination

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	4
	2
	3
	Opérationnaliser la coordination décentralisée (DREN/DDEN)
	Coordination décentralisée fonctionnelle
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre d'activités mensuelles
	Point focal, 
Partenaires, 
ONG, 
Coordination

	4
	1
	3
	Participer aux séances de travail du Forum des partenaires
	Participation effective au forum des partenaires
	X
	X
	X
	X
	MEN


	Nombre de participations
	Point focal, 
Coordination

	4
	1
	3
	Organiser des plaidoyers auprès des partenaires en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire
	Plaidoyers auprès des partenaires en faveur de la lutte contre le VIH/Sida organisés
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de plaidoyers organisés
	Point focal, 
Coordination

	4
	3
	3
	Organiser un atelier pour l’actualisation du manuel de procédures et de la coordination 
	Manuel de procédures et de coordination actualisé et validé
	
	X
	X
	
	MEN
	Rapport de l’atelier
	Point focal, 
Coordination

	4
	3
	3
	Diffuser le manuel de procédures et de coordination
	Manuel de procédures et de coordination diffusé
	
	X
	X
	
	MEN
	Nombre de structures de coordination ayant reçu le manuel
	Coordination, 

Point focal


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE: COORDINATION

Domaine d'actions prioritaire 2 : Renforcement du partenariat

Objectifs spécifiques:

OS1 : Renforcer le partenariat national au profit de la lutte contre le SIDA
OS2 : Assurer l'harmonisation des activités des différentes structures de coordination en milieu scolaire 
	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	a
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	4
	3
	3
	Organiser un atelier pour l'actualisation d’un document cadre du plaidoyer auprès des leaders pour une implication importante dans le secteur
	Document cadre du plaidoyer actualisé
	
	X
	X
	
	MEN
	Actes de l'atelier
	Point focal, 
Coordination

	4
	2
	3
	Organiser des rencontres avec les leaders nationaux et les décideurs des DREN et DDEN
	Rencontres avec les leaders nationaux et décideurs des DREN et DDEN  organisées
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de rencontres
	Point focal,
Coordination,
Structures décentralisées

	4
	1
	3
	Elaborer le plan de financement 
	Plan de financement élaboré et disponible
	
	X
	
	
	MEN
	Qualité et pertinence du plan
	Coordination

	4
	1
	3
	Collecter les données financières
	Données financières disponibles
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre et qualité des données récoltées
	Coordination 

	4
	1
	3
	Rédiger le rapport annuel sur la mobilisation des ressources
	Rapport annuel sur la mobilisation des ressources rédigé et  disponible
	
	X
	X
	X
	MEN
	Qualité et pertinence du rapport
	Coordination

	4
	1
	3
	Diffuser le rapport annuel sur la mobilisation des ressources
	Rapport annuel sur la mobilisation des ressources diffusé
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de rapports sur la mobilisation des ressources diffusés
	Coordination

	4
	1
	3
	Suivre le plan de financement
	Plan de financement suivi
	
	X
	X
	X
	MEN
	Rapports de suivi disponibles 
	Coordination


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
II. 5 Axe Suivi-Evaluation
Renforcer le système de suivi-évaluation de lutte contre les IST/VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation d’ici fin 2010 est l’objectif général de cet axe. Ses objectifs spécifiques sont : 
· Améliorer le système d’information de routine sur les interventions en matière de lutte contre les IST/VIH/SIDA en milieu scolaire;

· Suivre le plan 2007-2010 du MEN ;
· Renforcer les capacités techniques de la cellule de suivi-évaluation ;

· Opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation ;
· Développer le partenariat national au profit de la lutte contre le SIDA ;
· Améliorer le système de surveillance épidémiologique des IST/SIDA ;
Un (01) seul domaine d’actions prioritaires dénommé « renforcement du dispositif de suivi-évaluation» est retenu pour cet axe. Diverses actions importantes s’y rattachent comme l’indiquent les tableaux suivants :  
AXE: SUIVI - EVALUATION

Domaine d'actions prioritaire : Renforcement du dispositif de suivi-évaluation  (A)

Objectifs spécifiques:

OS1 : Améliorer le système d'information de routine sur les interventions en matière de lutte contre le VIH/Sida du MEN 

OS2 : Suivre le plan sectoriel 2007-2010 du MEN

OS3 : Evaluer le plan sectoriel 2007-2010 du MEN

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	5
	1
	3
	Organiser un atelier de révision  du manuel de procédure et du guide de supervision
	Manuel et  guide de supervision  révisés et disponibles
	
	X
	
	
	MEN, MLS, MSHP
	Actes d’atelier
	Coordination, points focaux

	5
	1
	3
	Organiser un atelier de révision des indicateurs VIH/Sida MEN
	Indicateurs révisés et disponibles
	
	X
	
	
	MEN, MLS

MSHP
	Actes d’atelier
	Coordination, points focaux

	5
	1
	3
	Organiser un atelier de révision des outils de collecte de données
	Outils de collecte révisés et disponibles
	
	X
	
	
	MEN, MLS

MSHP
	Nombre d'outils révisés
	Coordination,  points focaux

	5
	1
	3
	Reproduire  les outils de collecte de données
	Outils de collecte reproduits
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP
	Nombre d'outils de collecte reproduits
	Coordination, points focaux

	5
	1
	3
	Diffuser les outils de collecte de données aux structures partenaires
	Outils de collecte diffusés aux structures partenaires
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de partenaires recevant les outils de collecte
	Coordination, points focaux

	5
	1
	3
	Organiser des réunions de coordination
	Réunions de coordination organisées
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de réunions organisées
	Coordination, points focaux


AXE: SUIVI - EVALUATION

Domaine d’action prioritaire ; Renforcement du dispositif de suivi-évaluation (A) (suite)
	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	5
	1
	1
	Suivre le plan le plan sectoriel
	Plan sectoriel suivi
	
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre d’activités réalisées
	Coordination/ comités locaux

	5
	3
	3
	Evaluer le plan sectoriel
	Plan sectoriel évalué
	
	
	
	X
	MEN
	Rapport d’évaluation
	Coordination/ comités locaux

	5
	1
	3
	Rédiger les rapports mensuels et annuels sur l'exécution des activités
	Rapports mensuels et annuels sur l'exécution des activités rédigés  disponibles
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de rapports produits
	Coordination

	5
	1
	3
	Diffuser les rapports mensuels et annuels sur l'exécution des activités aux partenaires
	Rapports mensuels et annuels sur l'exécution des activités diffusés aux partenaires
	X
	X
	X
	X
	MEN
	Nombre de structures recevant les rapports mensuels et annuels
	Coordination

	5
	3
	1
	Superviser les points focaux en suivi évaluation des DREN, DDEN, IEP, CAFOP et SSSU
	Points focaux en suivi évaluation des DREN, DDEN, IEP, CAFOP et SSSU supervisés
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP
	Nombre de supervisions réalisées
	Coordination


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE: SUIVI - EVALUATION

Domaine d'actions prioritaire : Renforcement du dispositif de suivi-évaluation  (B)

Objectifs spécifiques:


OS4 : Renforcer les capacités techniques de la cellule de suivi évaluation






OS5 : Opérationnaliser le dispositif de suivi évaluation du MEN






OS6 : Améliorer le système de surveillance épidémiologique des IST/VIH/SIDA au MEN

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	5
	3
	3
	Organiser des ateliers de formation des acteurs de terrain à l'utilisation des outils de collecte de données
	Acteurs de terrain formés à l'utilisation des outils de collecte de données
	
	X
	X
	X
	MEN
	-Nombre de personnes formées
-Nombre d’ateliers organisés
	Coordination/ points focaux

	5
	3
	3
	Organiser des ateliers de formation des acteurs de terrain des DREN, DDEN, IEP, CAFOP, SSSU en information stratégique
	Acteurs de terrain des DREN, DDEN, IEP, CAFOP, SSSU formés en information stratégique
	
	X
	X
	X
	MEN
	-Nombre de personnes formées
-Nombre d’ateliers organisés
	Coordination/ points focaux


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
AXE: SUIVI - EVALUATION

Domaine d'actions prioritaire : Renforcement du dispositif de suivi-évaluation  (B) (suite)

	Code
	Activités/Tâches
	Résultats attendus
	Echéancier
	Structures impliquées
	Indicateurs
	Cibles

	A
	b
	c
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	5
	3
	3
	Réaliser une enquête CAP pour évaluer le changement de comportement  du personnel
	Enquête CAP pour évaluer le changement de comportement des personnels réalisée
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS, MSHP
	% de personnels ayant changé de comportement
	Coordination

	5
	3
	3
	Réaliser une enquête CAP pour évaluer le changement de comportement  des élèves
	Enquête CAP pour évaluer le changement de comportement des élèves réalisée
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP
	% d'élèves ayant changé de comportement
	Coordination

	5
	3
	3
	Réaliser une enquête sur le niveau d'infection aux IST/VIH/Sida chez les élèves
	Enquête sur le niveau d'infection aux IST/VIH/Sida chez les élèves est réalisée
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP
	% d'élèves infectés
	Coordination

	5
	1
	3
	Réaliser une enquête sur le niveau d'infection aux IST/VIH/Sida chez les personnels
	Enquête sur le niveau d'infection aux IST/VIH/Sida chez le personnel  réalisée
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP


	% de personnels infectés
	Coordination

	5
	1
	3
	Réaliser l’analyse situationnelle du système de surveillance épidémiologique des IST/VIH/Sida des SSSU
	Analyse situationnelle du système de surveillance épidémiologique des IST/VIH/Sida réalisée
	
	X
	X
	X
	MEN, MLS

MSHP


	-Nombre de SSSU faisant la surveillance épidémiologique des IST/VIH/Sida
	Coordination


a=groupe 1 à 5

b1=niveau central    b2= niveau décentralisé     b3= les deux

c1= secteur public  c2= secteur public+société civile   c3=les deux
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